

OBRA: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SC
 PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Farmácia do Estado de SC
 LOCAL: Rua Crispim Mira, 421 - Centro - Florianópolis / SC

BDI - EQUIPAMENTO % 1,1588
 BDI - GERAL % 1,2446

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO															
ITEM		TOTAL ITEM (R\$) COM BDI	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	144.835,85	9,21%	R\$ 36.208,96	25%	R\$ 21.725,38	15%	R\$ 21.725,38	15%	R\$ 21.725,38	15%	R\$ 21.725,38	15%	R\$ 21.725,38	15%
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	34.732,21	2,21%	R\$ 17.366,10	50%	R\$ 17.366,10	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
3	IMPERMEABILIZAÇÕES	5.244,11	0,33%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.622,06	50%	R\$ 2.622,06	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
4	ALVENARIA / VEDAÇÕES	43.795,70	2,78%	R\$ 10.948,92	25%	R\$ 10.948,92	25%	R\$ 21.897,85	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
5	ESTRUTURA METÁLICA	116.616,28	7,41%	R\$ -	0%	R\$ 58.308,14	50%	R\$ 58.308,14	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	364.715,52	23,19%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 91.178,88	25%	R\$ 91.178,88	25%	R\$ 91.178,88	25%	R\$ 91.178,88	25%
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	257.089,11	16,35%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 64.272,28	25%	R\$ 64.272,28	25%	R\$ 64.272,28	25%	R\$ 64.272,28	25%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.652,19	1,31%	R\$ -	0%	R\$ 5.163,05	25%	R\$ 5.163,05	25%	R\$ 10.326,09	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
9	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO	27.961,28	1,78%	R\$ -	0%	R\$ 6.990,32	25%	R\$ 6.990,32	25%	R\$ 6.990,32	25%	R\$ 6.990,32	25%	R\$ -	
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	3.303,32	0,21%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.651,66	50%	R\$ 825,83	25%	R\$ 825,83	25%	R\$ -	0%
11	REVESTIMENTOS	132.238,87	8,41%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 66.119,44	50%	R\$ 33.059,72	25%	R\$ 33.059,72	25%	R\$ -	0%
12	ACABAMENTO	4.456,79	0,28%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.456,79	100%	R\$ -	0%
13	FORRO	66.838,43	4,25%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 66.838,43	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
14	PINTURA	41.622,34	2,65%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.405,58	25%	R\$ 20.811,17	50%	R\$ 10.405,58	25%
15	ESQUADRIAS	14.269,72	0,91%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 14.269,72	100%	R\$ -	
16	LOUÇAS/METAIS/TORNEIRAS	12.896,73	0,82%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.448,36	50%	R\$ 6.448,36	50%
17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	172.921,90	10,99%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 17.292,19	10%	R\$ 25.938,28	15%	R\$ 86.460,95	50%	R\$ 43.230,47	25%
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	28.302,20	1,80%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.075,55	25%	R\$ 14.151,10	50%	R\$ 7.075,55	25%
19	ELEVADOR	69.530,44	4,42%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 34.765,22	50%	R\$ 34.765,22	50%
20	LIMPEZA FINAL DA OBRA E COMPLEMENTOS	10.720,19	0,68%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.720,19	100%
21	TOTAL	1.572.743,17	100,00%	R\$ 64.523,99	4,10%	R\$ 120.501,91	7,66%	R\$ 357.221,23	22,71%	R\$ 341.258,40	21,70%	R\$ 399.415,72	25,40%	R\$ 289.821,92	18,43%
	Acumulado			R\$ 64.523,99	4,10%	R\$ 185.025,90	11,76%	R\$ 542.247,13	34,48%	R\$ 883.505,53	56,18%	R\$ 1.282.921,25	81,57%	R\$ 1.572.743,17	100,00%

Eng. Júlio Cesar da Silva
 TERRAPRIME Construções Ltda
 CREA/SC 056787-0